PLANNING EXPOSITION LOUSTICS PHOTOGRAPHY

Choix du lieu de l'expo		
Choix date expo	21-mai	
Choix imprimeur	21-mai	
Validat° dates expo & réservation	26-mai	
Solutions de financement		Réflextion solutions de financement
Décis° achat photos / membres collec	28-juin	
Attribut° des tâches / groupes	28-mai	
Transmit° de 4 photos/pers.	12-juin	Transmission 10 photos au format JPEG (au plus tard le 12 juin)
Tri photos & choix formats		Tri des photos + choix des formats
Validat° photos & formats	30-juin	
Préparation des fichiers d'impression		Prépa fichiers
Tirage photos	15-juil	Tirage photos
Ajustement tirages		ajusjements tirages
Achat des cadres		Achat des cadres
Montage des cadres	30-sept	Montage des cadres
Légendes des photos	30-sept	légendes des photos
Publicité de l'expo		Publicité EXPO : flyer , presse, vernissage,....
Planning de présence	06-oct	
Prépa salle + Installat° des photos	20-oct	
Dépose exposition	17-nov	

MAI — S20 (12–18), S21 (19–25), S22 (26–31)

JUIN — S23 (1–8), S24 (9–15), S25 (16–22), S26 (23–29), S27 (30)

VACANCES JUILLET-AOUT

SEPTEMBRE — S36 (1–7), S37 (8–14), S38 (15–21), S39 (22–28), S40 (29–5)

OCTOBRE — S41 (6–12), S42 (13–19), S43 (20)

EXPO DU 21/10 AU 16/11